ПЛАН СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА 1») ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)
  в МАОУ СШ № 152

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Планируемый результат

	I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС О УО

	1.
	Проведение мониторинга оценки условий реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.
	Май 2017 года
	Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Бочарова Л.И.
[bookmark: _GoBack]Соц.педагог
 Михайлова В.П.
зам.директора по АХЧ
Войчишина А.В.
	Самоанализ школы по  оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, психолого-педагогического сопровождения и обеспечения беспрепятственного доступа в ОО.

	2.
	Разработка плана создания условий для реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

	Июнь 2017 года
	Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Бочарова Л.И.
зам.директора по АХЧ
Войчишина А.В.
	Утвержденный план создания условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

	3.
	Разработка АООП для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга.
	Август 2017 года
	Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., 
Соц.педагог
 Михайлова В.П.
Заместитель директора по Бочарова Л.И.
	Утвержденная АООП.

	II. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС с УО

	1.
	Разработка план-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
	Август  2017 года
	Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И.

	Утвержденный план-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
Сформированная заявка на повышение квалификации в ККИПК и ПК РО.

	2.
	Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.
	Сентябрь 2017 года – май 2018 года
	Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И.
	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.

	3.
	Организация работы по введению в штатное расписание должности тьютера, ассистента, дефектолога
	Август, сентябрь 2017 года
	Директор 
Гуторина С.А.

	Укомплектованность штата квалифицированными кадрами в соответствии с направленностью АООП.

	III. Информационное обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО

	1.
	Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ»
	Июнь 2017 года
	Кудашова Г.П.
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы.

	2.
	Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ
	Постоянно 
	Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И.

	Информирование  о проводимой в школе работе по введению ФГОС ОВЗ.

	3.
	Проведение совещаний, семинаров, педсоветов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
	Сентябрь 2017 года – май 2018 года
	Директор Гуторина С.А.
Заместитель директора по УВР Попова Е.Ю., Бочарова Л.И.
Соц.педагог
 Михайлова В.П.
	Информированность педагогов по введению ФГОС ОВЗ.

	4.
	Размещение на сайте школы методических наработок педагогов по реализации ФГОС ОВЗ.
	Постоянно
	Заместитель директора по УВР Бочарова Л.И.

	Обобщение и распространение опыта собственной деятельности.



ПЛАН АДАПТАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МАОУ СШ № 152 («ДОРОЖНАЯ КАРТА 2») ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФГОС ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

	№
п/п
	
Наименование мероприятий по адаптации
	ВИД работы
	ЭТАП работы
	Необходимое финансиование
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АДАПТАЦИИ

	2.1

	Полноцветная табличка азбукой Брайля Режим работы (сталь
2мм + защитное покрытие) 200*300 при входе на территорию, рамка алюминиевая профильная для таблички (2 шт.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	5414 р. 
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.2
	Полноценная тактильная табличка ПВХ (школа 152) синий фон 60*70 (2шт.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	31979р
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.3
	Рамка алюм профиль для таблички (2 шт.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	2059р
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.4

	Антивандальная кнопка вызова персонала (2 шт.)
	Тактильно-визуальные средства
	1
	4230 р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.5
	Пиктограмма Кнопка вызова помощи персонала (200*200) 2шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	1918р
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.6
	Тактильная плитка полеуритан (300*300)улица (308 шт.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	117256 р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.7
	Клей Fixvert 2-х компонентный для ПУ плитки (7 кг) 6шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	28764р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.8
	Цветная нескользящая лента Л-100 (ж)Аналог 3 М 5702 Tesa 60915 (46 шт.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	31659 р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.9
	Тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием 200*200 (доступность инвалидов всех категорий) 2шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	1918р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.10
	Доводчик Oubao E-603D (входная дверь*2 входа)12 шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	19340р
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.11
	Лента фотолюминесцентная на двери, м (154м)
	Тактильно-визуальные средства
	1
	18005р
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.12
	Лента нескользящая светонакопительная цветная нескользящая Л-25 на ступени,м (95м.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	22094р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.13
	Ручки нажимного действия (антипаника) 28шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	184240р
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	
2.14

	Цветная нескользящая лента Л-100 (ж), м (104м)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	71404р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.15
	Самоклеющаяся тактильная плитка ПВХ (300*300) полоса желтый 200шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	108570р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.16
	Тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием
100*100 (питьевая вода (4),выход из помещения (2); информация (6); туалет; (6) 
	Тактильно-визуальные средства
	2
	4315р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.17
	Комплексные тактильные таблички Азбукой Брайля ПВХ 3мм
монохром 200*300 (на все кабинеты) 116шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	196272р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.18
	Мнемосхема ПВХ стандартная с креплением (470-610) 6шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	58611р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.19
	Крепление для мнемосхемы (500*750) 6шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	37216р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.20
	Опорный поручень для ванны, туалета 600 (под мнемосхемой)  6 шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	14314р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.21
	Доводчик Oubao E-603D (входная дверь (2) сан узел) 24шт.
	Тактильно-визуальные средства
	2
	38679р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.22
	Цветная сигнальная лента Л-50(ж) на наличники 5,5 – 1 дверь, м (809м)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	49 019р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	2.23
	Скотч для крепления пиктограмм 3М (30м.)
	Тактильно-визуальные средства
	2
	8460р.
	2018-2019г.
	Директор МАОУ СШ


	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

	
	По входу в здание 
	
	
	
	
	

	3.1
	Перила на пандус, порошковая краска (2 входа) 
	Ремонтные работы
	2
	210000р.
	2025г.
	Директор МАОУ СШ


	3.2
	Плитка для пандуса (Резина)300*300 120 шт (2 входа)
	Ремонтные работы
	2
	27240р.
	2025г.
	Директор МАОУ СШ






Директор МАОУ СШ № 152                                                                                                                           С.А. Гуторина 
